

Số: /BC-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam – Gia Lai 2026

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 21/3/2026 của UBND tỉnh về tổ chức Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026; trên cơ sở báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và kết quả rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ, UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ LIÊN HOAN QUỐC TẾ VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LẦN THỨ IX - GIA LAI NĂM 2026

Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc tế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chỉ đạo tổ chức, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của Võ cổ truyền Việt Nam; quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người Gia Lai; tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế; thúc đẩy phát triển du lịch, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Gia Lai trong hành trình xây dựng hồ sơ Võ cổ truyền Bình Định trình UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

- **Tên gọi:** Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

- **Chủ đề:** Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng

- **Thời gian, địa điểm tổ chức:** từ 02/8/2026 đến ngày 05/8/2026, tại phường Quy Nhơn và một số xã, phường trong tỉnh.

+ Lễ Khai mạc diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 02/8/2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

+ Lễ Bế mạc diễn ra vào lúc 20 giờ 00 ngày 05/8/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, phối hợp với Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện. Liên hoan gồm chuỗi hoạt động trọng tâm như: Lễ dâng hoa, dâng hương; Lễ Khai mạc; chương trình đồng diễn, giao lưu, biểu diễn võ thuật; tham quan các làng võ, di tích lịch sử, văn hóa và các điểm du lịch; triển lãm ảnh về Võ cổ truyền; Lễ Bế mạc; đồng thời phối hợp tổ chức Giải vô địch các Câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc

gia lần thứ XV năm 2026.

Đến nay, Ban Tổ chức đã tiếp nhận đăng ký của **16 đoàn quốc tế** đến từ **09 quốc gia** (Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkinabe Faso, Thái, Maroc, Ý, Nga, Trung Quốc), **13 đoàn Liên đoàn**, Hội và môn phái trong nước; **32 đoàn tham dự** Giải vô địch các câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia; **40 đoàn võ đường**, câu lạc bộ của tỉnh, với tổng số **khoảng 2.038 đại biểu**, võ sư, huấn luyện viên, vận động viên và thành viên các đoàn, khẳng định quy mô và sức lan tỏa của sự kiện.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức; thành lập Ban Tổ chức và Bộ phận Thường trực Liên hoan; thường xuyên tổ chức họp kiểm tra tiến độ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương theo đúng tiến độ chuẩn bị.

Sau Thông báo số 1256/TB-UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì rà soát toàn bộ các nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể, cập nhật tiến độ theo từng nhóm công việc để bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

2. Công tác chuyên môn, nội dung chương trình

Đến nay, các nội dung chuyên môn cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Đã **hoàn thiện kịch bản tổng thể** Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc, chương trình nghệ thuật, maket sân khấu, sơ đồ tổng thể, phương án điều hành và nghi thức rước đuốc; đồng thời triển khai tập luyện các tiết mục nghệ thuật, làm việc với các đoàn võ thuật trong và ngoài nước để thống nhất chương trình biểu diễn.

Các chương trình đồng diễn, giao lưu võ thuật, tham quan các làng võ, di tích lịch sử, các hoạt động triển lãm, lễ dâng hương, xin và rước lửa thiêng, Giải vô địch các câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XV năm 2026 và các hoạt động chuyên môn khác đã được xây dựng kịch bản chi tiết và đang được hoàn thiện theo kế hoạch.

3. Công tác truyền thông

UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Liên hoan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch truyền thông; tổ chức họp báo; xây dựng chuyên mục riêng về Liên hoan; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, hệ thống ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố để quảng bá sự kiện.

Đến nay đã có **khoảng 110 tin, bài** tuyên truyền về Liên hoan; đồng thời đang phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV8), Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai xây dựng trailer, phóng sự và phương án truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc.

4. Công tác đối ngoại, lễ tân

Công tác đối ngoại được triển khai chủ động. Đã hoàn thành dự thảo thư mời bằng tiếng Việt và tiếng Anh; gửi thư mời đến các đoàn quốc tế; lập danh sách khách mời; xây dựng phương án bố trí lưu trú, đón tiếp, tiệc chiêu đãi, quà tặng, phương tiện phục vụ đại biểu và các đoàn tham dự.

Song song đó, đã triển khai tuyển chọn đội ngũ tình nguyện viên, vận động các cơ sở lưu trú, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành tham gia chương trình kích cầu, hỗ trợ giá dịch vụ đối với các đoàn tham dự Liên hoan.

5. Công tác hậu cần, cơ sở vật chất

Các phương án bảo đảm cơ sở vật chất, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, điện, phương tiện vận chuyển, địa điểm tổ chức, ăn ở, hậu cần phục vụ đại biểu và các đoàn đã được xây dựng và đang được triển khai theo tiến độ.

Đến ngày 24/7/2026 đã ***có 25 khách sạn, 04 doanh nghiệp lữ hành, 03 doanh nghiệp vận tải, 07 nhà hàng và 01 khu, điểm*** du lịch đăng ký tham gia chương trình kích cầu, hỗ trợ giá cho các đoàn tham dự Liên hoan.

6. Công tác bảo đảm an ninh, y tế, giao thông

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Điện lực Gia Lai, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xây dựng đầy đủ phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông, rà soát vật liệu nổ, bảo đảm điện, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và công tác y tế phục vụ toàn bộ các hoạt động của Liên hoan.

7. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương

Các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động triển khai nhiệm vụ theo phân công; phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình giao lưu, biểu diễn tại các địa phương; chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, lực lượng phục vụ, tuyên truyền, vệ sinh môi trường, tình nguyện viên và các điều kiện cần thiết khác.

Việc phối hợp giữa các cơ quan được duy trì thường xuyên, bảo đảm giải quyết kịp thời các nội dung phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức Liên hoan.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 cơ bản bám sát kế hoạch của UBND tỉnh.

Các nội dung trọng tâm như ban hành văn bản chỉ đạo; xây dựng kịch bản tổng thể; chương trình nghệ thuật; kế hoạch truyền thông; công tác đối ngoại; lễ tân; vận động tài trợ, kích cầu du lịch; xác nhận các đoàn tham dự; phương án hậu cần; phối hợp với các cơ quan Trung ương, các sở, ngành, địa phương đã cơ bản hoàn thành hoặc hoàn thành ở mức sẵn sàng triển khai.

Một số nhiệm vụ đang tiếp tục hoàn thiện gồm: hoàn thiện kịch bản khai mạc, bế mạc; dịch thuật tài liệu; lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng; tổng duyệt chương trình; tập huấn tình nguyện viên; xác nhận lần cuối danh sách đại biểu, các đoàn trong và ngoài nước; hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh, y tế, giao thông và công tác phục vụ tại các điểm diễn ra sự kiện.

Nhìn chung, tiến độ triển khai các nhiệm vụ bảo đảm yêu cầu đề ra; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, chủ động. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến khai mạc không còn nhiều, khối lượng công việc còn lại tương đối lớn, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, rà soát kỹ từng nhiệm vụ, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm tổ chức Liên hoan trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN KHAI MẠC

Tiếp tục hoàn thiện toàn bộ kịch bản khai mạc, bế mạc, chương trình nghệ thuật, bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh; hoàn thành công tác dịch thuật và tổ chức tổng duyệt theo kế hoạch.

Hoàn thành việc lắp đặt sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, điện, trang trí khánh tiết và các điều kiện kỹ thuật phục vụ các hoạt động của Liên hoan.

Phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai hoàn thiện trailer, phóng sự, phương án truyền hình trực tiếp; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện.

Hoàn tất việc xác nhận đại biểu, các đoàn tham dự; bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đưa đón; tổ chức tập huấn tình nguyện viên; chuẩn bị đầy đủ quà tặng, cờ lưu niệm, tài liệu phục vụ Liên hoan.

Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát lần cuối toàn bộ phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thông tin liên lạc và các điều kiện phục vụ khác; chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 diễn ra an toàn, thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với đại biểu, các đoàn trong nước, quốc tế và nhân dân.

UBND tỉnh kính báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến để tiếp tục triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy UBND tỉnh;
- CT và các PCT;
- CVP, PVPQT;
- Lưu: VT, V5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Lịch