

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH GIA LAI**

Số: 10123/UBND-XDCT

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ  
giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án  
Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku,  
đoạn qua địa bàn xã Ya Hội.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày 01 tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh;
- UBND xã Ya Hội.

Theo báo cáo của UBND xã Ya Hội tại Văn bản số 343/BC-UBND ngày 24/7/2026 về việc tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua địa bàn xã Ya Hội, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu UBND xã Ya Hội khẩn trương rà soát, báo cáo cụ thể các vấn đề tồn tại vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý hiệu quả, khả thi từng trường hợp, vấn đề cụ thể, cam kết thời gian hoàn thành; đồng thời, lập lại kế hoạch tiến độ chi tiết giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án cho đến khi hoàn thành **ngày 15/8/2026**; báo cáo UBND tỉnh trước **ngày 03/8/2026**.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP XD;
- Lưu VT, X2.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng