

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ các cụm công nghiệp Đak Đoa xã Kdang, cụm công nghiệp Đak Đoa 3, Đak Đoa 4 xã Đak Đoa, cụm công nghiệp Song An 1 xã CỬu An và bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn xã Đak Đoa

Ngày 29/7/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chủ trì, làm việc nghe Sở Công Thương báo cáo đôn đốc tiến độ khởi công các dự án hạ tầng cụm công nghiệp trong năm 2026. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; UBND xã: Đak Đoa, Kdang, CỬu An; đại diện nhà đầu tư (Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê; Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Sau khi nghe Sở Công Thương báo cáo ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kết luận, chỉ đạo một số nội dung như sau:

Tình hình triển khai các dự án hạ tầng cụm công nghiệp Đak Đoa, Đak Đoa 3, Đak Đoa 4 trong thời gian vừa qua chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 14/01/2026 về việc giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển năm 2026 đối với các cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án chuẩn bị khởi công mới trong năm 2026; góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, chống thất thoát, lãng phí nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (có danh mục chi tiết kèm theo):

- Yêu cầu chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp phải quyết tâm, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện dự án, đảm bảo triển khai hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

- Xây dựng bảng tiến độ chi tiết tương ứng các mốc thời gian hoàn thành cụ thể của từng hạng mục công việc; trao đổi, thống nhất với Sở Công Thương về thời gian khởi công triển khai thực hiện dự án, hoàn thành **trước ngày 07/8/2026**; hàng tuần gửi báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Công Thương, Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. UBND các xã có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp theo dõi việc triển khai các dự án trên địa bàn quản lý; phân công đầu mối của xã hỗ trợ, đôn đốc các

chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép xây dựng, thủ tục đất đai, môi trường và các thủ tục liên quan để bảo đảm tiến độ khởi công và triển khai hoàn thành dự án theo kế hoạch.

3. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tập trung rà soát, cập nhật kịp thời tiến độ triển khai các dự án nêu trên; chủ động hỗ trợ Nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt; đối với các nội dung vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với UBND xã Cửu An rà soát, đăng ký bổ sung dự án Cụm công nghiệp Song An 1 vào danh mục các công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất.

5. Về việc bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn xã Đak Đoa:

- Công ty TNHH Vĩnh Hiệp xây dựng đề án đầu tư dự án theo mô hình sinh thái, tuần hoàn trên với diện tích 110 ha tại xã Đak Đoa (lưu ý: nêu rõ sự cần thiết đầu tư; quy mô đầu tư; tổng mức đầu tư; hiệu quả dự án đem lại; số lượng việc làm dự kiến tạo ra, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương xã Đak Đoa;...); đề án gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/8/2026 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND xã Đak Đoa và các đơn vị liên quan rà soát, làm rõ sự cần thiết và tính khả thi của việc bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn xã Đak Đoa theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái; đồng thời, rà soát toàn diện các điều kiện thành lập cụm công nghiệp nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành; hoàn thành trong tháng 8/2026.

Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh, Thông báo đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- PCT Nguyễn Hữu Quế;
- Các cơ quan dự họp;
- Các nhà đầu tư (giao Sở Công Thương sao gửi);
- PVPXD;
- Lưu: VT, X6.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Đình Hải

DANH SÁCH CỤM CÔNG NGHIỆP

Stt	CCN	Xã	Chủ đầu tư
1	CCN Đak Đoa	Kdang	Công ty TNHH MTV cao cu Chư Sê (sau sáp nhập)
2	CCN Đak Đoa 3	Đak Đoa	Công ty TNHH MTV cao cu Chư Sê (sau sáp nhập)
3	CCN Đak Đoa 4	Đak Đoa	Công ty TNHH MTV cao cu Chư Sê (sau sáp nhập)
4	CCN Song An	Cửu An	Công ty Cổ phần Shinec Phước Hồ