

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

Số: /UBND-XDCT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, ngày tháng 8 năm 2026

V/v cho phép dự án Nhà máy
điện gió Chơ Long và Nhà máy
điện gió Yang Trung vận hành
thương mại đồng thời với quá
trình thực hiện đo đạc thử
nghiệm

Kính gửi: Bộ Công Thương

Nhà máy điện gió Chơ Long và Nhà máy điện gió Yang Trung đã được đưa vào vận hành thương mại 49,5 MW; phần công suất còn lại 250,5 MW đã mua sắm, hoàn thành lắp đặt thiết bị toàn bộ dự án từ năm 2022. Sau đó 02 dự án này tiếp tục thực hiện khắc phục, xử lý các tồn tại theo Kết luận thanh tra số 263/KL-TTCTP ngày 19/7/2024 của Thanh tra Chính phủ và được xác nhận hoàn thành việc khắc phục, xử lý tại Báo cáo số 3156/BC-TTCTP ngày 05/12/2025 của Thanh tra Chính phủ, Cục Điện lực - Bộ Công Thương chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng ngày 22/01/2026. Tuy nhiên, đến nay các dự án vẫn chưa được đưa vào vận hành thương mại do trong quá trình thực hiện thử nghiệm trước khi vận hành thương mại theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương (Thông tư 05), kết quả thử nghiệm chất lượng điện năng cho thấy tổng biến dạng sóng hài điện áp vượt giới hạn cho phép. Để xác định nguyên nhân, từ ngày 20/5/2026 đến ngày 05/6/2026, chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị thử nghiệm thực hiện đo đạc, thu thập dữ liệu, phân tích, đánh giá và lập báo cáo kết quả thử nghiệm. Tuy nhiên, sau khi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan, các bên thống nhất rằng kết quả thử nghiệm chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân, do đó cần tiếp tục thực hiện đo đạc, thử nghiệm và phân tích nhằm xác định chính xác nguyên nhân để có giải pháp khắc phục phù hợp. Các nội dung này UBND tỉnh Gia Lai đã báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương tại Công văn số 9791/UBND-XDCT ngày 23/7/2026.

Qua rà soát Thông tư số 05 và quá trình đã triển khai thực hiện 02 dự án điện gió nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:

Đối với Nhà máy điện gió Chơ Long và Nhà máy điện gió Yang Trung đã thực hiện đã mua sắm, hoàn thành lắp đặt thiết bị toàn bộ dự án từ năm 2022 trước ngày Thông tư số 05 có hiệu lực thi hành. Theo khoản 2 Điều 164 Thông tư số 05 quy định: *“Trường hợp trang thiết bị điện đã được đưa vào vận hành hoặc có hợp đồng mua sắm, lắp đặt thiết bị được ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà có yêu cầu, thông số kỹ thuật khác so với quy định tại Thông tư này, các đơn vị thực hiện theo quy định có liên quan trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực”*. Đồng thời, theo Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện (trước ngày Thông tư số 05 có hiệu lực) thì việc chạy thử, nghiệm thu để đưa vào vận hành thiết bị của nhà máy điện

gió sau điểm đầu nối không quy định việc thử nghiệm đo đặc chất lượng điện áp.

Để phát huy hiệu quả công trình đã hoàn thành đầu tư, sớm bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thực hiện chủ trương bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia¹ và trên cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 164 Thông tư số 05², UBND tỉnh Gia Lai kính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét cho phép Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long và Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung được ghi nhận COD để đưa các dự án vào vận hành thương mại nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tránh lãng phí nguồn lực xã hội và góp phần đảm bảo nhu cầu sử dụng điện đang được dự báo tiếp tục tăng cao trong giai đoạn hiện nay.

Đối với việc thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 05, Chủ đầu tư của Dự án Nhà máy điện gió Chơ Long và Dự án Nhà máy điện gió Yang Trung sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia, Công ty Truyền tải điện 3 thực hiện thử nghiệm đo đặc và thu thập dữ liệu, phân tích, đánh giá để xác định nguyên nhân, từ đó thực hiện các giải pháp kỹ thuật, xử lý dứt điểm các vướng mắc về sai số đo lường trong quá trình thử nghiệm đo đặc chất lượng điện năng theo quy định, bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, ổn định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định Thông tư số 05. Trường hợp thử nghiệm đo đặc và thu thập dữ liệu, phân tích, đánh giá xác định được nguyên nhân do các thiết bị của các nhà máy gây ra, các Chủ đầu tư dự án sẽ có giải pháp khắc phục để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu vận hành và yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT N.H.Quế;
- Các sở: TC, CT, XD, NNMT;
- Công ty Truyền tải điện 3;
- Công ty cổ phần Phong Điện Chơ Long;
- Công ty cổ phần Phong điện Yang Trung;
- Lưu: VT, X1, X4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Quế

¹ Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ

² Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có vấn đề vướng mắc, yêu cầu các đơn vị có liên quan phản ánh trực tiếp về Bộ Công Thương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Công Thương để giải quyết