

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại buổi làm việc về giải quyết khó khăn, vướng mắc triển khai dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1

Ngày 06/8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì làm việc nghe Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergó, Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo Thông báo số 545/TB-UBND ngày 03/7/2026 và các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu - Giai đoạn 1. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergó.

Sau khi nghe Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergó báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kết luận như sau:

Đối với hai nội dung vướng mắc liên quan đến tuyến vận tải ven biển và khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn, UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị các bộ, ngành xem xét, xử lý và theo báo cáo chủ đầu tư về làm việc các Bộ, ngành nhưng đến nay chưa có kết quả xử lý. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergó khẩn trương rà soát chuẩn bị các hồ sơ tài liệu có liên quan và chủ động liên hệ hai Bộ để tham mưu UBND tỉnh đăng ký làm việc trực tiếp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (*phối hợp sắp xếp bố trí làm việc với cả hai Bộ cùng một ngày trong khoảng thời gian từ ngày 10/8/2026 đến ngày 14/8/2026*); gửi thông tin đăng ký về UBND tỉnh **trước ngày 10/8/2026**.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT N.H.Quế;
- Các cơ quan, đơn vị dự buổi làm việc;
- PVPXD, PVPNN;
- Lưu: VT, X1, X4.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Đình Triết