

Số: /TB-UBND

Gia Lai, ngày tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tại buổi làm việc xử lý vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường liên quan dự án thủy điện Đắk Ayuonh, dự án thủy điện Ia Glac 2

Ngày 05/8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì làm việc nghe báo cáo xử lý vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường liên quan dự án thủy điện Đắk Ayuonh, dự án thủy điện Ia Glac 2. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã: Lơ Pang, Ia Pia, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Hoa Tuyết Gia Lai và Công ty cổ phần Thủy điện Khải Hoàng.

Sau khi nghe Sở Công Thương, các chủ đầu tư báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế kết luận như sau:

1. Đối với dự án thủy điện Đắk Ayuonh do Công ty cổ phần Thủy điện Hoa Tuyết Gia Lai làm chủ đầu tư:

Giao UBND xã Lơ Pang phối hợp với chủ đầu tư tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích để các hộ dân đồng thuận; khẩn trương hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thành việc lấy ý kiến, ký biên bản tham vấn cộng đồng **trước ngày 12/8/2026** để hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường theo quy định; Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phối hợp chặt chẽ với UBND xã Lơ Pang trong quá trình thực hiện.

2. Đối với dự án thủy điện Ia Glac 2 do Công ty cổ phần Thủy điện Khải Hoàng làm chủ đầu tư:

Giao UBND xã Ia Pia chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư làm việc với các hộ dân còn lại để thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ **trước ngày 08/8/2026**; Yêu cầu Chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm, chủ động trong việc phối hợp với UBND xã Ia Pia để thống nhất phương án xử lý, không để chậm trễ kéo dài như thời gian qua.

3. Sở Công Thương chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xử lý các vướng mắc.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT N.H.Quế;
- Các cơ quan dự họp;
- PVPNN;
- Lưu: VT, X4.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Đình Triết