



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 679/TB-UBND

Gia Lai, ngày 11 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, làm việc về triển khai các công trình, dự án trọng điểm và định hướng phát triển kinh tế - xã hội các xã: Mang Yang, Hra, Ayun, Lơ Pang, Kon Chiêng

Ngày 09/8/2026, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, làm việc về triển khai các công trình, dự án trọng điểm và định hướng phát triển kinh tế - xã hội các xã: Mang Yang, Hra, Ayun, Lơ Pang, Kon Chiêng. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; các doanh nghiệp; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã và các phòng, ban liên quan của các địa phương.

Sau khi kiểm tra, khảo sát thực địa và nghe các địa phương báo cáo, ý kiến của các sở, ban, ngành; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá chung

Qua khảo sát thực địa và báo cáo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các địa phương, có thể nhận thấy khu vực các xã Mang Yang, Hra, Ayun, Lơ Pang, Kon Chiêng (thuộc huyện Mang Yang cũ) đã có những bước chuyển biến, thay đổi tích cực trong công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong việc phối hợp giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, phối hợp trong việc xử lý các khó khăn vướng mắc dự án đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số nhiệm vụ và các chỉ tiêu phát triển vẫn còn hạn chế, như tăng trưởng kinh tế chưa đạt yêu cầu; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và 03 Chương trình MTQG còn thấp; công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, số hóa hồ sơ đất đai còn chậm; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý hồ sơ đất đai còn chậm; công tác quản lý quy hoạch, đất đai còn thiếu chặt chẽ; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; an ninh chính trị nội bộ còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn... Những tồn tại hạn chế trên cần được khắc phục trong thời gian tới.

Thời gian tới, các địa phương cần quán triệt sâu sắc phương thức "**Quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển**", lấy người dân, doanh nghiệp và giá trị công làm thước đo cốt lõi. Phải chủ động **triển khai song song, đồng bộ các quy trình trong chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng**, hoàn thiện thủ tục và phối hợp chặt chẽ với

các sở, ngành. Mục tiêu tối thượng là rút ngắn tối đa thời gian xử lý, sớm tạo sản phẩm cụ thể trên cơ sở thượng tôn pháp luật, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch và hiệu quả.

2. Tiềm năng, lợi thế: Các xã khu vực huyện Mang Yang (cũ) có địa hình được phân định thành 03 vùng với tiềm năng và lợi thế: Đồi núi cao (du lịch sinh thái), cao nguyên bazan màu mỡ (cây công nghiệp), thung lũng sông Ayun (lúa nước, rau màu), các tiềm năng cụ thể:

- Vị trí chiến lược kết nối: Nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây. Đặc biệt, tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku đi qua các xã Mang Yang, Hra, Lơ Pang với 02 nút giao cao tốc (nút giao Mang Yang và nút giao Hra), kết nối nhanh chóng tới Cảng Quy Nhơn, Sân bay Phù Cát và Pleiku, tạo xung lực phát triển mới. Tạo điều kiện phát triển công nghiệp chế biến, logistics, du lịch và dịch vụ cao cấp.

- Tài nguyên đất đai và rừng phong phú: Tổng diện tích tự nhiên toàn cụm đạt trên 1.196 km² với quỹ đất bazan màu mỡ, thích hợp cho cây công nghiệp, ăn quả và chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Diện tích rừng lớn (Kon Chiêng 17.176 ha, Hra 13.768 ha, Lơ Pang 11.267 ha, Ayun 9.611 ha) là vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, rất tiềm năng để phát triển kinh tế dưới tán rừng, cây dược liệu và thương mại tín chỉ carbon.

- Bản sắc văn hóa đặc sắc: Cộng đồng dân tộc Bahnar, Jarai chiếm tỷ lệ lớn (60 - 90%), nằm trong không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, có di sản văn hóa phong phú và các danh thắng nổi tiếng (làng Pờ Yầu, thác Pờ Dầu, nhà họa sĩ Xuman, hồ Klah...) thích hợp phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

3. Định hướng phát triển kinh tế - không gian:

- Xã Mang Yang: Trung tâm kinh tế, thương mại, đô thị; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết chuỗi, xây dựng mã số vùng trồng, khu nghỉ dưỡng sinh thái gắn với các địa điểm: Hòn đá trái, đồi thông; lợi thế nút giao cao tốc Quy Nhơn – Pleiku phát triển cụm công nghiệp, hạ tầng logistic...

- Xã Ayun: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết chuỗi, xây dựng mã số vùng trồng; vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng dọc sông Ayun, di tích Xuman...

- Xã Hra: Cửa ngõ phía Đông với lợi thế nút giao cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, công nghiệp chế biến nông sản, hạ tầng logistic, du lịch sinh thái cộng đồng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết chuỗi, xây dựng mã số vùng trồng,...

- Xã Lơ Pang: Phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm nghiệp gắn với liên kết chuỗi, xây dựng mã số vùng trồng; chăn nuôi quy mô lớn, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái gắn với các địa điểm như đỉnh Pờ Yầu, thác Pờ Yầu...

- Xã Kon Chiêng: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ; phát triển kinh tế rừng bền vững, cây dược liệu gắn với liên kết chuỗi, xây dựng mã số vùng trồng; chăn nuôi quy mô lớn, năng lượng tái tạo; bảo tồn sinh thái, du lịch hồ Klah, làng Ktu...

Định hướng phát triển sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh trong tổng thể không gian quy hoạch phát triển chung khu vực Mang Yang gắn với các tiềm năng lợi thế của từng khu vực.

II. VỀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Tập trung thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo các xã phải trực tiếp tập trung chỉ đạo, **tổ chức thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng**; bảo đảm bàn giao mặt bằng **liên vùng, liên thửa, sạch và liên tục, không để xảy ra tình trạng mặt bằng manh mún, xen kẹt, “da beo”**, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công trình, dự án.

Người đứng đầu cấp xã (Bí thư, Chủ tịch) chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng; tính chính xác, đầy đủ, đúng quy định của việc xác nhận nguồn gốc đất, kiểm kê, lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời, phải chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư, khu cải táng và các điều kiện liên quan, bảo đảm có mặt bằng sạch để chủ đầu tư triển khai dự án theo tiến độ đã cam kết.

2. Tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc

Lãnh đạo các xã, nhất là Bí thư, Chủ tịch phải **trực tiếp kiểm tra hiện trường các công trình, dự án trên địa bàn định kỳ hằng tuần** để nắm chắc tình hình, khối lượng và tiến độ thực hiện; kịp thời phát hiện, chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, phải báo cáo ngay cơ quan có thẩm quyền, trong đó nêu rõ nội dung vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm, **phương án và thời hạn đề xuất xử lý**; không báo cáo chung chung, không để tình trạng thiếu kiểm tra, không nắm chắc tình hình, chậm phát hiện hoặc chậm xử lý làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

3. Đồng hành, kiến tạo, hỗ trợ thực chất đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư

UBND các xã phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang **đồng hành, kiến tạo và hỗ trợ thực chất**; chủ động phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục, điều kiện triển khai từng dự án, xác định rõ nội dung còn thiếu, cơ quan xử lý và thời hạn hoàn thành; không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần hoặc chờ đợi do thiếu phối hợp giữa các cơ quan.

Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất hoặc bàn giao mặt bằng, UBND các xã chủ động làm việc với nhà đầu tư để yêu cầu bố trí đầy đủ nguồn lực, hoàn thiện thủ tục và triển khai đúng tiến độ. Trường hợp nhà đầu tư chậm ứng kinh phí bồi thường, chậm triển khai, thiếu tinh thần phối hợp hoặc không thực hiện đúng cam kết, phải kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính, sở quản lý chuyên ngành) để xem xét, xử lý theo quy định.

4. Tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường tại khu vực dự án

UBND các xã chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản, tài nguyên, môi trường và hành lang bảo vệ công trình tại các khu

vực đã quy hoạch, dự kiến triển khai dự án hoặc đang thực hiện giải phóng mặt bằng.

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và **xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép**, xây dựng công trình, trồng cây hoặc tạo lập tài sản nhằm trục lợi chính sách bồi thường; không để phát sinh vi phạm mới làm tăng chi phí, kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng hoặc phá vỡ định hướng quy hoạch. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

5. Về công tác cán bộ, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức

Yêu cầu UBND các xã khẩn trương rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức hiện có, **sắp xếp, bố trí đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, sở trường**, phù hợp vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; ưu tiên bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm cho các lĩnh vực có khối lượng công việc lớn, phức tạp như đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính, quy hoạch và giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm trực tiếp về phân công nhiệm vụ, chất lượng tham mưu và hiệu quả công việc của từng cán bộ, công chức; **kiên quyết chấn chỉnh, thay đổi vị trí công tác đối với trường hợp năng lực hạn chế, né tránh, đùn đẩy, chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ**.

Phối hợp rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn, đồng thời kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý; việc lựa chọn, bố trí người đứng đầu phải căn cứ năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực tiễn, bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản trị nhà trường sau sắp xếp.

Chủ động rà soát các vị trí còn thiếu, chưa phù hợp để **đề xuất Sở Nội vụ** hướng dẫn, xem xét điều động, tiếp nhận, biệt phái hoặc tuyển dụng theo quy định; không để thiếu nhân lực làm ảnh hưởng tiến độ xử lý công việc, nhất là các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

6. Siết chặt kỷ luật tiến độ, trách nhiệm phối hợp và chế độ báo cáo

Đối với từng công trình, dự án, UBND các xã phải lập danh mục công việc cụ thể; thường xuyên cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện và các nội dung còn tồn tại để tập trung xử lý.

Các sở, ngành, ban quản lý dự án, chủ đầu tư và đơn vị liên quan phải chủ động phối hợp với địa phương, cử cán bộ có thẩm quyền trực tiếp xử lý hồ sơ, không đùn đẩy, né tránh hoặc chuyển trách nhiệm. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao là căn cứ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Đối với địa phương

1.1. Về công tác quy hoạch

Tập trung triển khai hiệu quả các quy hoạch chung xây dựng cấp xã đã được phê duyệt; **chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các loại quy hoạch theo thẩm quyền**, theo trình tự, đúng quy định, **phù hợp thực tiễn, tạo ra không gian và động lực phát triển mới, giải phóng và khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội**.

Các địa phương cần **thường xuyên rà soát**, đánh giá thực chất tiềm năng, lợi thế, khó khăn, điểm nghẽn và dư địa tăng trưởng của từng khu vực, ngành, lĩnh vực; từ đó **xác định rõ địa bàn trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên, dự án động lực** và kịch bản phát triển phù hợp, tránh dàn trải, bảo đảm sử dụng hiệu quả từng loại đất, từng nguồn lực.

1.2. Về định hướng phát triển

- **Về đất đai:** Phải quản lý chặt chẽ quỹ đất công, xây dựng danh mục quỹ đất có khả năng thu hút đầu tư để xúc tiến đầu tư, tạo nguồn lực phát triển; rà soát xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất công. Đối với quỹ đất trong dân, triển khai các mô hình liên kết sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết người dân với doanh nghiệp nhằm tích tụ, tập trung đất đai đúng quy định, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.

- **Về sản xuất nông, lâm nghiệp:** Ưu tiên sử dụng đất đai màu mỡ để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, cây công nghiệp, cây ăn quả, dâu tằm, nông nghiệp công nghệ cao, trồng rừng gỗ lớn. Trong phát triển rừng gỗ lớn, **cương quyết định hướng, từng bước hạn chế và tiến tới không phát triển mới diện tích rừng trồng keo chu kỳ ngắn; tập trung chuyển mạnh sang trồng rừng gỗ lớn, rừng đa mục đích gắn với phát triển, khai thác được liệu dưới tán rừng**, nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, tạo sinh kế bền vững cho người dân và nâng cao chất lượng, giá trị của rừng.

+ Đối với các diện tích đất khô cằn, bạc màu, sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, cần **rà soát, đánh giá cụ thể từng khu vực để chuyển đổi sang mục đích sử dụng có hiệu quả cao hơn**; ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, chăn nuôi tập trung và các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của từng địa bàn, **không để đất đai bị bỏ hoang hoặc sử dụng kéo dài nhưng hiệu quả thấp**.

+ Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư các dự án nông, lâm nghiệp, chăn nuôi để khởi công, thi công và đi vào hoạt động đúng tiến độ được giao, sớm phát huy hiệu quả. Một số dự án cụ thể như: *Trang trại chăn nuôi heo Phú Đạt Farm của Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Đạt; Trang trại chăn nuôi heo thịt của Công ty cổ phần nông nghiệp Green Farm Mang Yang; Trang trại nuôi lợn nái, lợn thương phẩm của Công ty Cổ phần chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai; dự án Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Khang Phát của Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Khang Phát; Trang trại chăn nuôi heo Năng Vàng 3 của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Năng Vàng Ba; Trang trại chăn nuôi heo Phát Lộc Mang Yang của Công ty TNHH Chăn nuôi Phát Lộc Mang Yang; Trang trại chăn nuôi heo Huy Hoàng Farm Gia Lai của Công ty TNHH Huy Hoàng Farm Gia Lai; Trang trại chăn nuôi Heo Vàng của Công ty Cổ phần Thung lũng Lúa Vàng; Trang trại chăn nuôi heo Châu Âu của Công ty cổ phần Chăn nuôi Châu Âu; Trồng rừng sản xuất của Công ty Cổ phần Hiếu Phúc Gia Lai...*

- Về sản xuất công nghiệp:

+ Tiếp tục rà soát quy hoạch hạ tầng cụm công nghiệp tại các địa phương như Mang Yang, Lơ Pang, Hra có điểm nút giao cao tốc Quy Nhơn – Pleiku hoặc Quốc lộ 19 đi qua, có lợi thế lớn về phát triển công nghiệp chế biến để hình thành các khu, cụm công nghiệp gắn với dịch vụ logistic (*cụm công nghiệp ưu tiên tại khu vực đất*

xấu, kém hiệu quả hoặc vị trí phù hợp theo quy hoạch; gần với vùng nguyên liệu, giao thông, logistics, điện, nước và xử lý môi trường. Hạn chế đầu tư phân tán, nhỏ lẻ, không sát nhu cầu doanh nghiệp).

+ Chủ động phối hợp các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, các dự án công nghiệp, các chủ đầu tư các dự án năng lượng... để thu hút đầu tư, động thổ, khởi công, thi công và sớm đưa các dự án đi vào vận hành phát huy hiệu quả. Một số dự án cụ thể như: *Thủy điện Ayun 2 của Công ty Cổ phần Thủy điện Ayun 2; Thủy điện Đăk Ayuonh của Công ty cổ phần thủy điện Hoa Tuyết Gia Lai; Nhà máy thủy điện Lơ Pang của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Rubin; Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Mang Yang số 2 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai; Nhà máy chế biến dược liệu và nông sản Tây nguyên của Công ty cổ phần Tuệ Minh Khang Tây Nguyên...*

- **Về phát triển du lịch:** Tích hợp phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm học tập gắn với các địa danh như: **Nhà ở họa sĩ Xuman, làng Ktu, làng du lịch Pờ Yầu, thác Pờ Dầu, Hòn Đá Trãi, đồi Thông, Hồ Klah, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh...**, nhằm khai thác giá trị đa dạng tài nguyên đất, tài nguyên rừng, phát huy bản sắc văn hóa, tạo sinh kế, việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

+ Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, UBND xã Ayun tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt nghiên cứu, khảo sát và đề xuất dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Kon Ka Kinh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9684/UBND-KTTH ngày 21/7/2026.

1.3. Về phát triển kinh tế và liên kết sản xuất

- Tập trung rà soát, quy hoạch vùng sản xuất và vận động người dân, doanh nghiệp tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, có thị trường ổn định, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; **thiết lập các chuỗi liên kết** giá trị bền vững giữa người dân với doanh nghiệp. Mục tiêu là **hình thành vùng nguyên liệu, vùng trồng tập trung, gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ sản phẩm** chủ lực như: Cà phê, cao su, mắc ca, sầu riêng, chanh dây, chuối, lúa chất lượng cao gắn với các doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn THACO, Tập đoàn Nutifood... **Phát động chiến dịch xây dựng mã số vùng trồng gắn với quy trình sản xuất.**

- Mô hình liên kết phải thực chất, hiệu quả, gắn với các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhất là ưu tiên vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia vào phát triển liên kết chuỗi, **chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc;** vận hành hiệu quả liên kết **Nhà nước – Nhà nông – Nhà doanh nghiệp – Nhà khoa học**, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm tổ chức chuỗi giá trị, đầu tư công nghệ, chế biến và thị trường tiêu thụ. Hướng tới hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh và bền vững.

- Rà soát điều kiện thổ nhưỡng để xác định rõ cây trồng, vật nuôi, sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh để tập trung phát triển, tránh dàn trải; gắn kết doanh nghiệp

ngay từ khâu quy hoạch vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, thu hoạch, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ.

- **Cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các Tập đoàn lớn như:** Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn THACO, Tập đoàn Nutifood, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty Cổ phần Phú Tài... nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án; **tổ chức làm việc với người dân sản xuất, cộng đồng dân cư để phát triển sản xuất liên kết chuỗi trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, trồng rừng gỗ lớn...**

** UBND xã Kon Chiêng chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư nghiên cứu, khảo sát và đề xuất dự án trồng rừng gỗ lớn, được liệu dưới tán rừng theo đúng các chủ trương, định hướng của tỉnh, đảm bảo thống nhất trong triển khai.*

- **Khẩn trương tổ chức làm việc với từng hợp tác xã trên địa bàn, đánh giá toàn bộ tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc, nhu cầu và kiến nghị của từng hợp tác xã; tập trung giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền; hoàn thành **chậm nhất ngày 30/8/2026.****

1.4. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Yêu cầu Lãnh đạo xã phải nắm chắc các định hướng, các tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả vốn chương trình, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phân bổ, giải ngân vốn, ưu tiên hạ tầng thiết yếu, nước sạch, nhà ở, sinh kế, mô hình cộng đồng, mô hình liên kết chuỗi, giảm nghèo, giáo dục, y tế và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Không để vốn tồn đọng, hỗ trợ sai đối tượng hoặc thực hiện dàn trải, hình thức.

- Đối với các dự án có quy mô vốn nhỏ hoặc chủ đầu tư đã chủ động được nguồn vốn và không cần ứng vốn dẫn tới chưa giải ngân hoặc tỷ lệ giải ngân thấp (mặc dù đã có khối lượng thi công thực tế): Thay đổi phương thức báo cáo định kỳ, **trong các báo cáo giải ngân định kỳ cần phân định rõ khối lượng thi công thực tế để ghi nhận kết quả triển khai đồng thời với tỷ lệ giải ngân và các nguyên nhân chưa giải ngân kèm theo.**

- Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thi công với tinh thần “*3 ca, 4 kíp*” ngay sau khi kết thúc mưa, để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. **Chậm nhất đến 31/12/2026 phải hoàn thành 100%** giải ngân kế hoạch vốn.

1.5. Về phát triển hạ tầng

- Tiếp tục chủ động rà soát toàn bộ mạng lưới giao thông thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là đường liên xã, đường nông thôn, đường nội đồng, đường vào khu sản xuất, vùng nguyên liệu và khu vực dự kiến triển khai dự án; kịp thời xử lý các tuyến xuống cấp, hư hỏng nặng, vị trí mất an toàn, ngập úng, sạt lở, nhất là trong mùa mưa bão. Ưu tiên nâng cấp các tuyến kết nối vùng, khu sản xuất, vùng nguyên liệu...

Việc đầu tư hạ tầng giao thông phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vùng sản xuất và phát triển quỹ đất; tính toán khả năng kết nối lâu dài, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư. Đồng thời, chủ động làm việc với các nhà đầu tư chiến lược trên tinh thần “*lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ*”, vận động doanh nghiệp lớn đồng hành, hỗ trợ xã hội hóa đầu tư hạ tầng thiết yếu, hạ tầng dùng chung.

- Về thủy lợi, xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách để bảo đảm nguồn nước sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, phát triển cây trồng có giá trị cao và thích ứng biến đổi khí hậu. Các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động lập hồ sơ đề xuất đầu tư, nâng cấp các hồ đập, kênh mương để phục vụ tưới tiêu, trong đó đánh giá kỹ hiện trạng, diện tích phục vụ, tổng mức đầu tư, hiệu quả và nguồn vốn, mức độ cấp bách (thứ tự ưu tiên).

1.6. Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, chuyển đổi số

- Tập trung thực hiện tốt cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, loại bỏ những văn bản không cần thiết; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát huy hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

- Chủ động nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; phối hợp kiến nghị, đôn đốc các sở, ngành xử lý các điểm nghẽn, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

- Tiếp tục làm sạch, chuẩn hóa, số hóa cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường ứng dụng AI vào xử lý hồ sơ đất đai; nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đất đai cho người dân và doanh nghiệp thông suốt. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực thi công vụ.

1.7. Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, phương án tăng trưởng

- Rà soát, tổ chức thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, KPI và kịch bản tăng trưởng các quý còn lại năm 2026, nhất là các địa phương có các chỉ tiêu chưa hoàn thành phân kỳ kế hoạch đề ra; xác định rõ chỉ tiêu còn thấp, phần thiếu hụt, nhiệm vụ bù đắp và tiến độ theo từng tháng. Đối với các địa phương có chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm và một số chỉ tiêu khác chưa đạt phân kỳ 6 tháng đề ra, Chủ tịch UBND xã phải trực tiếp xây dựng phương án khắc phục, đảm bảo hoàn thành kế hoạch tăng trưởng đề ra.

- Rà soát, lập tiến độ và tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, mặt bằng, vật liệu, tái định cư và năng lực nhà thầu đối với các dự án đầu tư công; xây dựng kế hoạch giải ngân của địa phương. Phấn đấu đến hết quý III/2026 giải ngân trên 60%, cả năm hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao; kịp thời đề xuất điều chuyển vốn đối với dự án không còn khả năng giải ngân; tăng cường kiểm tra hiện trường, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nhà thầu chậm tiến độ, năng lực yếu.

- Thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là “điểm nghẽn của điểm nghẽn” cần tập trung xử lý dứt điểm; Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm nếu đề chậm do nguyên nhân chủ quan.

- Rà soát, chủ động làm việc với nhà đầu tư dự án ngoài ngân sách, xác định rõ tiến độ, khó khăn và trách nhiệm xử lý. Kịp thời kiến nghị thu hồi dự án chậm kéo dài, không triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả; đồng thời chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút dự án mới; phối hợp tháo gỡ kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền, không để doanh nghiệp phải kiến nghị nhiều lần.

- Tập trung tăng thu ngân sách; rà soát đầy đủ nguồn thu, hộ kinh doanh, hoạt động thương mại, dịch vụ và quỹ đất có khả năng đấu giá; quản lý chặt chẽ, khai

thác hiệu quả quỹ đất tạo nguồn thu, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Phối hợp cơ quan thuế chống thất thu, thu hồi nợ đọng, đẩy mạnh hóa đơn điện tử; định kỳ hằng tuần theo dõi tiến độ các khoản thu lớn, không để dồn nhiệm vụ vào cuối năm.

- **Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các trường học; chuẩn bị tốt năm học 2026–2027;** rà soát trường, lớp, giáo viên, phòng học, nước sạch, nhà vệ sinh và an toàn trường học; ưu tiên địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, người có công, giảm nghèo, việc làm, bảo hiểm xã hội và hỗ trợ đối tượng yếu thế.

- Chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng. Bảo đảm an toàn các công trình, dự án trọng điểm, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân trên địa bàn.

- Chủ động cập nhật quy định pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của sở, ngành; thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền. Nội dung thuộc thẩm quyền phải giải quyết dứt điểm; bảo đảm triển khai đồng bộ, thông suốt, đúng quy định, phục vụ phát triển nhanh và bền vững.

- Tăng cường công tác quản lý đối với các đối tượng có liên quan đến FULRO “Tin lành Đê-ga”, nhất là các đối tượng có tư tưởng chưa muốn từ bỏ ý đồ hoạt động, hiện đang thuộc diện quản lý giáo dục tại cộng đồng và theo dõi chặt chẽ đối với các đối tượng chống đối, đang sinh sống tại nước ngoài.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, **giữ vững đoàn kết, thống nhất trong hành động;** rà soát, xây dựng mục tiêu sát thực tiễn địa phương, rõ nhiệm vụ, rõ địa chỉ thực hiện, tránh chung chung, hình thức.

2. Đối với các sở, ngành

2.1. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của các địa phương để có định hướng, **giao chỉ tiêu chính xác, phù hợp dư địa tăng trưởng của từng địa phương trong thời gian tới;** kịp thời phân tích, dự báo, cảnh báo các chỉ tiêu không đạt hoặc có nguy cơ không đạt kế hoạch; tham mưu giải pháp điều hành phù hợp, trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả đầu tư, sử dụng nguồn lực tiết kiệm, tránh lãng phí.

- Căn cứ vào danh mục các dự án thu hút đầu tư của các địa phương để tiếp tục kết nối, tìm kiếm nhà đầu tư; chủ động làm việc với chủ đầu tư các dự án chậm trễ, không triển khai để xác định cụ thể nguyên nhân, giải pháp, các cam kết, đồng thời tham mưu UBND tỉnh **thu hồi/chấm dứt các dự án không triển khai theo quy định.** Tiếp tục chủ trì, phối hợp các địa phương để đôn đốc khởi công các dự án thuộc danh mục khởi công năm 2026.

- Hướng dẫn các địa phương khẩn trương lập hồ sơ đề xuất đối với **các dự án đầu tư công cấp bách để xem xét bố trí vốn, ưu tiên đầu tư sớm.**

2.2. Sở Xây dựng

- Tiếp tục rà soát, định hướng không gian phát triển để quản lý và phát huy thế mạnh của từng địa phương để phân vai cụ thể. Hỗ trợ các địa phương điều chỉnh quy

hoạch chung các xã **theo hướng linh hoạt, mở rộng dư địa đón sóng đầu tư**, tránh việc quy hoạch cứng nhắc làm nghẽn các dự án nông nghiệp sạch. Định hướng không gian phát triển của địa phương phải bám sát hướng tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối trực tiếp ra cảng biển Quy Nhơn, Cảng biển Phù Mỹ qua cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

- Hoàn thiện đồng bộ dữ liệu quy hoạch xây dựng với cơ sở dữ liệu đất đai, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu trực tuyến thông tin quy hoạch 1/2000 và 1/500.

2.3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Đôn đốc các địa phương rà soát, phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ nông sản bền vững, lồng ghép hiệu quả với các Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ **hình thành các mô hình liên kết chuỗi giá trị có sự dẫn dắt của doanh nghiệp**. Đồng thời, kịp thời hướng dẫn triển khai các tiểu dự án sinh kế, dự án cộng đồng và liên kết sản xuất nhằm bảo đảm tiến độ, hiệu quả giải ngân vốn đầu tư; hướng tới kiến tạo các vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến sâu và phục vụ xuất khẩu.

- Khẩn trương tổng rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng mã số vùng trồng; trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh lập kế hoạch **phát động chiến dịch xây dựng mã số vùng trồng gắn liền với chuẩn hóa quy trình sản xuất**.

- Đồng hành, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết triển khai bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững; đồng thời giám sát chặt chẽ **chuỗi từ sản xuất, thu hoạch đến sơ chế** nhằm bảo đảm chất lượng nông sản. Song song đó, chủ động hỗ trợ các vùng trồng trong việc xây dựng, quản lý hiệu quả và bảo hộ pháp lý đối với nhãn hiệu cùng chỉ dẫn địa lý.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Trọng tâm là đẩy mạnh thống kê, cập nhật đồng bộ cơ sở dữ liệu về diện tích và cơ cấu cây trồng tại các địa phương; tạo nền tảng **thiết lập quy trình canh tác chuẩn hóa, xây dựng mã số vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc** nhằm hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn. Song song đó, siết chặt công tác giám sát tiến độ các dự án, đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả sử dụng đất để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm về đầu tư và bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện **hệ thống thủy lợi** trên địa bàn tỉnh; chủ động xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp, duy tu và bảo dưỡng theo lộ trình trung hạn, dài hạn nhằm tối ưu hóa năng lực tưới tiêu. Trong đó, ưu tiên tập trung cải tạo, nâng cao năng suất điều tiết của các hồ, đập hiện có; **đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các công trình hồ chứa nước mới** và hệ thống kênh mương đồng bộ, bảo đảm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Tập trung **hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai hiệu quả các nội dung thẩm quyền đã được cấp tỉnh ủy quyền** cho cấp xã trong các lĩnh vực: đất đai, khai thác khoáng sản, giá đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng. Đảm bảo quy trình thực hiện đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

2.4. Sở Công Thương

- Đẩy mạnh rà soát, thu hút đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cụm

công nghiệp theo quy hoạch. Quá trình bố trí các cụm công nghiệp phải bảo đảm tối ưu hóa lợi thế vị trí, hạ tầng kỹ thuật, năng lực kết nối giao thông và logistics gắn liền với vùng nguyên liệu; đặc biệt là **khả năng kết nối đồng bộ với tuyến Quốc lộ 19 và các nút giao thuộc tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku**. Đôn đốc tiến độ khởi công đối với các dự án hạ tầng và dự án thứ cấp trong cụm công nghiệp thuộc danh mục khởi công năm 2026 như: *Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Mang Yang số 2 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai...*

- Chủ trì và phối hợp hướng dẫn các địa phương, nhà đầu tư triển khai các dự án năng lượng tái tạo theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đôn đốc tiến độ khởi công đối với các dự án thủy điện thuộc danh mục khởi công năm 2026 như: *Thủy điện Ayun 2 của Công ty Cổ phần Thủy điện Ayun 2; Thủy điện Đăk Ayuonh của Công ty cổ phần thủy điện Hoa Tuyết Gia Lai; Nhà máy thủy điện Lor Pang của Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Rubin...*

- Ưu tiên định hướng phát triển các dự án năng lượng mặt trời tại các khu vực đất canh tác kém hiệu quả nhằm tối ưu hóa nguồn lực đất đai, thúc đẩy xu hướng năng lượng sạch và thu hút các dòng vốn đầu tư, như các vùng đất khó khăn xã Kon Chiêng. Đồng thời, yêu cầu các nhà đầu tư năng lượng tái tạo phải có trách nhiệm đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, chủ động đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối từ trục giao thông chính vào khu vực dự án để bảo đảm năng lực vận hành và khai thác lâu dài.

2.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào gắn liền với phát triển du lịch cộng đồng bền vững; kiến tạo các sản phẩm du lịch đặc trưng trên nguyên tắc hài hòa giữa gìn giữ bản sắc văn hóa, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái. Khẩn trương rà soát, xây dựng và thiết lập mạng lưới kết nối các điểm du lịch cộng đồng, sinh thái, văn hóa và trải nghiệm học tập gắn với các địa danh trọng điểm: Nhà ở họa sĩ Xuman, làng Ktu, làng du lịch Pờ Yầu, thác Pờ Dầu, Hòn Đá Trãi, đồi Thông, Hồ Klah, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh... Hoạt động này nhằm tối ưu hóa giá trị đa dụng của tài nguyên đất và rừng, phát huy bản sắc nội tại để tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đồng thời hình thành các tuyến du lịch liên hoàn gắn với bảo vệ nghiêm ngặt cảnh quan tự nhiên.

- Chủ động hướng dẫn các địa phương **lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia** để đầu tư hạ tầng du lịch thiết yếu; đồng thời bảo đảm các tiêu chí về môi trường, vệ sinh, cảnh quan xanh – sạch – đẹp trong phát triển du lịch cộng đồng.

2.6. Sở Dân tộc và Tôn giáo

- Tập trung theo dõi, tham mưu **triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**. Phối hợp triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo; đảm bảo ổn định chính trị, trật tự xã hội.

2.7. Sở Nội vụ

- **Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.** Rà soát, điều hòa, bố trí cán bộ theo hướng đúng người, đúng việc, đúng năng lực, ưu tiên cấp xã và các lĩnh vực còn thiếu nhân lực.

- **Triển khai đánh giá cán bộ, công chức theo sản phẩm, tiến độ và kết quả công việc;** gắn kết quả đánh giá với trách nhiệm người đứng đầu, công tác bố trí, sử dụng, thi đua, khen thưởng và **xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ.**

- Tăng cường kiểm tra công vụ; siết chặt **kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở;** kịp thời chấn chỉnh tình trạng né tránh, dùn dầy, chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

2.8. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Trong đó, tập trung lực lượng cho các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và hoạt động tôn giáo diễn ra thường xuyên. Đặc biệt, cần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và triệt xóa các hoạt động nhen nhóm, móc nối liên quan đến tổ chức phản động FULRO, 'Tin lành Đê-ga', giữ vững an ninh chính trị và thế trận an ninh nhân dân.

2.9. Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh: Tập trung cao độ, quyết liệt đôn đốc các nhà thầu thi công kích hoạt tối đa nhân lực và trang thiết bị với tinh thần “*3 ca, 4 kíp*”; kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình và an toàn lao động nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai Hợp phần 3 dự án đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình về đích vượt tiến độ đề ra.

2.10. Thống kê tỉnh:

- **Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương** trong việc phân kỳ, theo dõi, cập nhật và điều hành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do tỉnh giao theo tháng, quý, năm; bảo đảm tiến độ thực hiện khả thi, sát tình hình thực tế và phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh. Kịp thời cung cấp số liệu, báo cáo định kỳ, phân tích xu hướng và cảnh báo sớm các vấn đề phát sinh liên quan đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát toàn diện, đánh giá kỹ lưỡng nguồn lực, dư địa tăng trưởng, tiềm năng và lợi thế phát triển của từng địa phương; trên cơ sở đó chủ động tính toán, cập nhật, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giao cho địa phương bảo đảm sát thực tiễn, phù hợp với khả năng thực hiện và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển.

3. Đối với các doanh nghiệp

- Đề nghị Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường tập trung tối đa nguồn lực, triển khai các giải pháp thi công đột phá với tinh thần “*3 ca, 4 kíp*”, kiểm soát nghiêm ngặt an toàn lao động nhằm đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa dự án Kho trung chuyển - cấp phát và cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bảy Cường tại xã Hra đi vào vận hành trong **Quý I/2027**. Giao UBND xã Hra chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc sát sao tiến độ thực hiện dự án; chủ động phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

- Đề nghị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý, tập trung tối đa nguồn lực, triển khai các giải pháp thi công đột phá với

tinh thần “3 ca, 4 kíp”, kiểm soát nghiêm ngặt an toàn lao động nhằm đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Mang Yang số 2 tại xã Hra đi vào vận hành trong **Quý IV/2027**. Giao UBND xã Hra chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc sát sao tiến độ thực hiện dự án; chủ động phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

- Đề nghị **Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai** chủ động mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường thiết lập chuỗi liên kết bền vững với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân trong khu vực nhằm đẩy mạnh phát triển các mặt hàng nông - lâm sản chủ lực của địa phương. Trong đó, tập trung nguồn lực vào các phân khúc thế mạnh bao gồm: cây ăn trái (chuối, sầu riêng), dâu tằm, chăn nuôi gia súc, trồng rừng phát triển gỗ lớn, cùng các vùng chuyên canh cỏ và bắt sinh khối làm thức ăn chăn nuôi. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Giao UBND xã Lơ Pang và các địa phương liên quan chịu trách nhiệm theo dõi sát sao, nắm bắt tình hình và chủ động phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

- Các doanh nghiệp đang hoạt động và đầu tư mới trên địa bàn **phải xây dựng nhà máy chế biến tại tỉnh hoặc liên kết với doanh nghiệp trong tỉnh** để chế biến sâu, tạo giá trị gia tăng tại địa phương; đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đầu tư các tuyến đường cấp bách. **Yêu cầu các doanh nghiệp phải làm thật, làm nghiêm túc, đúng định hướng của tỉnh**, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất tuần hoàn, xanh và bền vững. Tổ chức liên kết với người dân để hình thành vùng nguyên liệu lớn. Doanh nghiệp, nhà đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong xử lý vướng mắc, triển khai dự án.

IV. ĐỐI VỚI CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

1. Quan điểm chung

- Đối với các **kiến nghị của địa phương về nhu cầu đầu tư hạ tầng**; trong đó ưu tiên các lĩnh vực giao thông nội bộ, thủy lợi và các công trình sửa chữa mang tính cấp bách: Giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ đề xuất (trong đó lưu ý tính hiệu quả, tránh lãng phí vốn đầu tư), rút ngắn thời gian xử lý thủ tục để sớm triển khai khi đủ điều kiện.

- Giao các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá mức độ khó khăn của từng địa phương, **tham mưu phương án điều tiết, phân bổ nguồn lực hợp lý**, bảo đảm ưu tiên cho các công trình cấp bách, tránh dàn trải, không để các dự án trọng điểm bị đình trệ do thiếu vốn.

- Đối với các **kiến nghị của địa phương liên quan đến công tác nhân sự** như nguồn nhân lực, lao động...: Giao các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, bảo đảm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và yêu cầu thực tiễn.

2. Các kiến nghị cụ thể:

2.1. Đối với kiến nghị của UBND xã Mang Yang:

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí, cân đối nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho 05 dự án hạ tầng thiết yếu, tổng mức đầu tư dự kiến 641 tỷ đồng:

Giao Sở Tài chính chủ trì, rà soát cân đối nguồn lực, tính hiệu quả các dự án; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh **trong tháng 8/2026**.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm có ý kiến, hướng dẫn áp giá bồi thường đối với tuyến đường nhánh và trạm dừng nghỉ thuộc Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: **Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường** chủ trì, nghiên cứu hướng dẫn, trả lời kiến nghị của địa phương **trước ngày 20/8/2026**.

2.2. Đối với kiến nghị của UBND xã Hra

- Đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa tuyến đường liên xã từ xã Hra đi xã Lơ Pang và bố trí kinh phí nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 19 đến nút giao cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: **Giao Sở Tài chính** chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng rà soát, cân đối nguồn lực; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh **trong tháng 8/2026**.

2.3. Đối với kiến nghị của UBND xã Ayun

- Đề nghị đầu tư Đập dâng ngăn sông Ayun tích trữ nước để phục vụ tưới tiêu cho khoảng 350 ha lúa nước và 1.500 ha cây công nghiệp các loại và các kiến nghị ứng kinh phí xây dựng khu dân cư: **Giao UBND xã Ayun** cung cấp tài liệu liên quan đến đề xuất dự án gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính. **Giao Sở Tài chính** chủ trì rà soát, cân đối nguồn lực, tính hiệu quả dự án, khả năng hoàn ứng của địa phương; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2026**.

- Đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 19 vào xã Ayun, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh: **Giao Sở Tài chính** khẩn trương rà soát, tham mưu nguồn kinh phí để triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 10391/UBND-XDCT ngày 10/8/2026.

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban Quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, làm cơ sở đề xuất, trình UBND tỉnh thu hồi đối với diện tích đất UBND tỉnh đã giao đất cho Trạm Bảo vệ rừng số 5 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai đưa ra khỏi quy hoạch lâm nghiệp, giao về địa phương quản lý, sử dụng: **Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường** chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, trả lời kiến nghị của địa phương; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh **trong tháng 8/2026**.

2.4. Đối với kiến nghị của UBND xã Lơ Pang

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng khu Trung tâm hành chính mới của UBND xã Lơ Pang: **Giao Sở Tài chính** chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Trung ương trong thời gian gần đây, cân đối nguồn lực; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2026**.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành sớm hướng dẫn cơ chế quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm thu mua nông sản để công trình sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư và trở thành đầu mối liên kết tiêu thụ nông sản của địa

phương: Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì nghiên cứu hướng dẫn, trả lời kiến nghị của địa phương trong tháng 8/2026.

2.5. Đối với kiến nghị của UBND xã Kon Chiêng

- Đề nghị đầu tư xây dựng Cầu Đăk Pi Hao (Đường kết nối vùng xã Kon Chiêng – xã Chợ Long). **Giao Sở Tài chính** chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng rà soát, khảo sát, cân đối nguồn lực, tính hiệu quả dự án; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh **trước ngày 10/9/2026**.

3. Giao các sở, ban, ngành liên quan

- Chủ động nghiên cứu, xử lý các kiến nghị của địa phương theo thẩm quyền (nhất là các kiến nghị trong báo cáo của các địa phương); trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của địa phương (bao gồm cả lĩnh vực đầu tư, tài chính, đất đai, nhân lực...); phân loại theo nhóm vấn đề để chủ động hướng dẫn, xử lý hoặc đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo quy định.

- Tăng cường trao đổi với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đối với các kiến nghị lặp lại nhiều lần, cần chủ động nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể, xử lý dứt điểm (đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục).

4. Giao Sở Tài chính: Chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý các kiến nghị của địa phương tại thông báo kết luận này, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 15/9/2026**; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các sở, ngành theo từng nội dung, lĩnh vực; kịp thời phát hiện các tồn tại, chậm trễ để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) về tình hình, kết quả giải quyết và đề xuất hướng xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền hoặc còn vướng mắc.

5. Giao Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, tổng hợp các nội dung còn vướng mắc cần xử lý (kể cả các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà tư phản ánh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh); sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, tập trung vào các vấn đề cấp bách, địa bàn trọng điểm; tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh bố trí lịch làm việc, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Các cơ quan, đơn vị dự họp;
 - Sở Tài chính
- (Gửi cho các doanh nghiệp liên quan);
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, T7.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Huy Vũ
Lê Huy Vũ