

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Sửa chữa hư hỏng, thảm BTN mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, ATGT các đoạn Km0+00 – Km3+031; Km3+031 – Km8+700; Km8+700 – Km9+800; Km19+820 – Km20+648, tuyến ĐT.633.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 592/TTr-STC ngày 06/8/2026 và đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 281/TTr-SXD ngày 01/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Sửa chữa hư hỏng, thảm BTN mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, ATGT các đoạn Km0+00 – Km3+031; Km3+031 – Km8+700; Km8+700 – Km9+800; Km19+820 – Km20+648, tuyến ĐT.633.

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh.

- Cơ quan phê duyệt dự án: UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai).

- Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Hòa Hội và xã Đê Gi, tỉnh Gia Lai).

- Thời gian thực hiện: +Ngày khởi công: 19/9/2024;

+Ngày hoàn thành: 17/4/2025.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

TT	NỘI DUNG	Tổng dự đã toán phê duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt
	Tổng cộng	22.613.096.000	15.975.297.000
1	Chi phí xây lắp	19.534.579.000	14.303.555.000
2	Chi phí Quản lý dự án	473.980.000	464.500.000

3	Chi phí tư vấn	1.135.694.000	938.939.000
-	Khảo sát, lập báo cáo NCKT	370.907.000	370.907.000
-	Thiết kế, lập dự toán TKBVTC	215.279.000	215.279.000
-	Giám sát thi công	549.508.000	352.753.000
4	Chi phí khác	392.029.000	268.303.000
-	Bảo hiểm công trình	48.836.000	15.374.000
-	Thẩm định báo cáo NCKT, thiết kế BVTC, dự toán	24.678.000	24.676.000
-	Thẩm định HSMT, đánh giá KQLCNT	61.162.000	61.160.000
-	Chi phí lựa chọn nhà thầu	106.324.000	106.322.000
-	Chi phí thẩm tra quyết toán	84.716.000	60.771.000
-	Bảo đảm giao thông	66.313.000	0
5	Chi phí dự phòng	1.076.814.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Tổng dự toán phê duyệt	Giá trị quyết toán được duyệt
Tổng số		22.613.096.000	15.975.297.000
	Vốn khác	22.613.096.000	15.975.297.000
1	Vốn đã thanh toán		16.185.920.000
-	Vốn sự nghiệp kinh tế		16.185.920.000
+	Năm 2024		4.923.931.000
+	Năm 2025		11.261.989.000
2	Vốn phải thu hồi		271.394.000
3	Vốn phải thanh toán tiếp		60.771.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 15.975.297.000 đồng.

a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng.

b. Chi phí không tạo nên tài sản: 15.975.297.000 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: 0 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

a. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số		15.975.297.000	
	Vốn khác	15.975.297.000	

1	Vốn đã thanh toán	16.185.920.000	
-	Vốn sự nghiệp kinh tế	16.185.920.000	
+	Năm 2024	4.923.931.000	
+	Năm 2025	11.261.989.000	
2	Vốn phải thu hồi	271.394.000	
3	Vốn phải thanh toán tiếp	60.771.000	

b. Giá trị công nợ thuần sau khi bù trừ giữa khoản phải thu hồi và khoản phải thanh toán tiếp là 210.623.000 đồng; trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung công việc	Số tiền	Đơn vị thực hiện
1	Tổng nợ phải thu hồi	271.394.000	
-	Xây lắp	264.881.000	Công ty Cổ phần xây dựng CRC
-	Giám sát thi công	6.513.000	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Long
2	Tổng nợ phải trả	60.771.000	
-	Thẩm tra, quyết toán	60.771.000	Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

2. Trách nhiệm của đơn vị liên quan: Thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XV và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PCVP XD;
- Lưu: VT, X2.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng