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THÔNG BÁO 
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng 

tại cuộc họp nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án 
Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội 

 

 

Ngày 06/02/2025, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Tự Công Hoàng đã chủ trì họp nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng thực 
hiện dự án Khu dân cư và tái định cư Vĩnh Hội. Tham dự cuộc họp có đại diện 
Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, 

Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và 

UBND huyện Phù Cát. Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo một số 
vấn đề liên quan công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu dân cư và tái 
định cư Vĩnh Hội, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng có ý kiến kết luận chỉ đạo như sau:  

1. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 
phương liên quan căn cứ các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng 
mặt bằng, thực hiện rà soát, kiểm tra lại các trường hợp Ban Quản lý Khu kinh tế 
đề nghị cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư và tái định cư Vĩnh 
Hội, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/2/2025.  

Sau khi có kết quả rà soát, Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị, địa phương liên quan tổ chức đối thoại, giải thích cho các hộ dân bị ảnh 
hưởng bởi dự án biết và tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác chấp hành, 
thực hiện di dời bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án theo quy định.  

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến các 
trường hợp đề nghị cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư và tái định 
cư Vĩnh Hội trước ngày 09/02/2025 để Thanh tra tỉnh thực hiện việc rà soát, kiểm 
tra; đồng thời phối hợp với UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Tiến thông báo 

cho các hộ dân thực hiện việc di dời các mồ mả còn lại trong khu vực theo quy 
định; trường hợp các hộ không di dời thì xây dựng kế hoạch di dời; hoàn thành 

dứt điểm trong tháng 02/2025.   

3. Các sở, ngành liên quan và UBND huyện Phù Cát theo chức năng, 
nhiệm vụ của đơn vị chủ động phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề 
có liên quan theo quy định.  
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Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên 
quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.  

 
  TL. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Các cơ quan dự họp;  
- CVP, PVPKT; 

- Lưu: VT, K6.  

    
 

 

 

 

Phan Đình Hải 
 


