
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
TỈNH GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NNMT            Gia Lai, ngày       tháng 12 năm 2025 

V/v báo cáo sơ kết 01 tháng thực hiện 

chiến dịch Quang Trung thần tốc xây 

dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ 

dân bị thiệt hại do bão lũ vừa qua 

 

 

         Kính gửi:    
   - Văn phòng Chính phủ; 

   - Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 
 

Thực hiện Văn bản số 12767/VPCP-NN ngày 26/12/2025 của Văn phòng 
Chính phủ về việc báo cáo sơ kết 01 tháng thực hiện chiến dịch Quang Trung thần 
tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ vừa qua. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát động, triển khai “Chiến 
dịch Quang Trung”, tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 

01/12/2025 để huy động tổng lực cả hệ thống chính trị và các lực lượng vào cuộc 
với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổng hợp, báo 
cáo sơ kết 01 tháng thực hiện Chiến dịch Quang Trung như sau: 

1. Kết quả thực hiện Chiến dịch 

- Số nhà ở hư hỏng phải sửa chữa: 27.522 nhà, đến nay: 

+ Số nhà đã sửa chữa xong: 27.501/27.522 nhà, đạt 99,92% (tăng 736 nhà 

so với báo cáo tuần trước ngày 19/12/2025).  

+ Số nhà đang sửa chữa chưa hoàn thành: 21/27.522 nhà (chiếm 0,08%), 

nguyên nhân chủ yếu do điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài; một 
số hộ có nhu cầu điều chỉnh nhỏ về bố trí không gian sinh hoạt trong quá trình thi 
công. Dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2025.  

- Số nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi phải xây dựng lại: 674 nhà, đến nay: 

+ Số nhà đã được khởi công xây dựng lại là 674 nhà. 

+ Số nhà đã được xây dựng cơ bản hoàn thành là 456 nhà/674 nhà phải xây 
dựng lại, đạt 67,66% tăng 02 nhà so với báo cáo tuần trước. 

+ Số nhà đã khởi công nhưng còn chưa hoàn thành, cần tiếp tục tập trung 
triển khai: 218 nhà; dự kiến sẽ hoàn thành trước 25/01/2026. 

2. Về huy động lực lượng: 
Tỉnh huy động tổng lực các lực lượng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, 

quyết liệt; đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của các lực lượng quân đội, công 
an, trong đó: 
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- Lực lượng Quân đội: huy động 1.239 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 
34, Vùng 3 Hải quân và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hỗ trợ xây dựng hơn 100 căn nhà. 

- Công an tỉnh đã huy động 650 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ xây dựng 87 nhà. 

- Chính quyền các địa phương huy động tổng lực lực lượng tại chỗ gồm 
dân quân, công an xã, đoàn thể, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, thanh 
niên tình nguyện… tham gia hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở theo kế hoạch. 

3. Về các chính sách tỉnh đã hỗ trợ: 
Để kịp thời hỗ trợ Nhân dân xây dựng và sửa chữa nhà ở, tỉnh đã ban hành 

và triển khai một số chính sách sau: 

- Hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà đối với các hộ có nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoàn 

toàn. 

- Hỗ trợ 2–5 triệu đồng/nhà đối với các hộ có nhà ở bị hư hỏng nặng. 

- Hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh 
khó khăn cần sửa chữa lại nhà ở. 

- Hỗ trợ tạm cư và an sinh cho người dân theo hình thức xen ghép hoặc bố 
trí tập trung tại các doanh trại quân đội trong thời gian chờ xây dựng, sửa chữa 
nhà ở. 

Đến nay, tỉnh đã chi số kinh phí hơn 720 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và 
các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thiệt hại về nhà ở và xây dựng các khu tái định cư 
để bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai. 

4. Các khó khăn, vướng mắc:  

- Điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài trên diện rộng, ảnh 
hưởng đến tiến độ thi công và hoàn thiện công trình. 

- Một số hộ xây dựng nhà ở với quy mô lớn (diện tích trên 150 m², kết cấu 
kiên cố từ 2–4 tầng), dẫn đến thời gian thi công kéo dài hơn so với dự kiến. 

5. Kiến nghị, đề xuất: Không. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, PVPNN; 

- Lưu VT, N6. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Dương Mah Tiệp 
 


